

УТВЕРЖДЕНО приказом
МБОУ «Дунайская ООШ
им. А.Я. Волобуева»
от 28 апреля 2023 года № 47

План-график мероприятий введения федеральных основных образовательных программ (далее – ФООП) в МБОУ «Дунайская ООШ им. А.Я. Волобуева»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
|---|---|------------------|---------------------|---|
| I. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП | | | | |
| 1 | Определение школьного координатора и определение его функций по обеспечению введения ФООП на уровне ОО | 27 апреля 2023 | Руководитель ОО | Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координатора со школьным |
| 2 | Создание и организация деятельности рабочей группы по обеспечению введения ФООП в МБОУ "Дунайская ООШ им. А.Я. Волобуева" | 28 апреля 2023 | Администрация ОО | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФООП в МБОУ "Дунайская ООШ им. А.Я. Волобуева" |
| 3 | Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП на уровне ОО | 28 апреля 2023 | Администрация ОО | Синхронизированы процессы управления введения ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 4 | Организация участия руководящих и педагогических работников в совещаниях Министерства просвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФООП (ВКС) | По графику | Администрация ОО | Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФООП |
| II. Методическое обеспечение введения ФООП | | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---|--|
| 5 | Активизация работы школьных учебно-методических объединений учителей-предметников: разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на методическую помощь педагогическим работникам в вопросах внедрения ФООП, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности | Апрель - декабрь 2023 | Заместитель директора, руководители ШМО | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 6 | Участие в научно-практических конференциях, семинарах, марафонах и других образовательных событиях по актуальным вопросам введения ФООП | Апрель-август 2023 | Администрация ОО | Созданы условия для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 7 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, соответствующих требованиям ФООП | Июнь-август 2023 | Заместитель директора, руководители ШМО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| III. Кадровое обеспечение введения ФООП | | | | |

| | | | | |
|---|---|--------------------|---|--|
| 8 | Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО и педагогических работников по вопросам введения ФООП | Апрель-август 2023 | Администрация ОО | Обеспечена готовность педагогической и управленческой команды МБОУ "Дунайская ООШ им. А.Я. Волобуева" в части повышения квалификации по вопросам введения ФООП |
| IV. Мониторинг готовности к введению ФООП | | | | |
| 9 | Определение дефицитов и способов их ликвидации при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса | Апрель-май 2023 | Администрация ОО | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП МБОУ "Дунайская ООШ им. А.Я. Волобуева" |
| 10 | Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП | Июль 2023 | Администрация ОО | Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты |
| 11 | Внедрение системы мониторинга реализации образовательной организацией ФООП | Сентябрь 2023 | Администрация ОО | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации МБОУ "Дунайская ООШ им. А.Я. Волобуева" ФООП |
| 12 | Внедрение системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП | До 30 июня 2023 | Заместители директора, руководители ШМО | Обеспечен промежуточный контроль готовности педагогов ОО к реализации ФООП |
| V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | | | | |

| | | | | |
|----|--|------------|---------------------|--|
| 13 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в МБОУ "Дунайская ООШ им. А.Я. Волобуева" | Ежемесячно | Администрация ОО | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП |
|----|--|------------|---------------------|--|